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Id Nombre de tarea Duración

1 PARQUE FERIAL Y DEPORTIVO DE ESTEPONA 213 días

2 Replanteos y trabajos previos 20 días

3 Firma del Acta de comprobación de replanteo y comienzo obra 1 día

4 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 50 días

5 RED DE PLUVIALES 42 días

6 RED DE FECALES 25 días

7 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 45 días

8 Canalizaciones y arquetas 40 días

9 Sistema de bombeo y depósito 20 días

10 Obra civil para bombeo 20 días

11 RED ELÉCTRICA 45 días

12 Canalizaciones 15 días

13 Alta Tensión 25 días

14 Centros de Transformación 10 días

15 Baja Tensión 15 días

16 Alumbrado Público 40 días

17 Afecciones Endesa 1 día

18 RED DE TELEFONÍA 25 días

19 PAVIMENTACIÓN Y JARDINERÍA 110 días

20 MUROS DE CONTENCIÓN 25 días

21 CASETA MUNICIPAL 110 días

22 SEÑALIZACIÓN 15 días

23 GESTIÓN DE RESÍDUOS 192 días

24 SEGURIDAD Y SALUD 213 días
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