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NEGOCIADO: CONTRATACION Y PATRIMONIO.

ASUNTO: APROBACION DEL EXPEDIENTE Y DEL PROYECTO
MODIFICADO DE LAS OBRAS DE RESTAURACION Y
REPARACIONES POR FILTRACIONES DE LLUVIAS EN EL-
EDIFICIO DEL CENTRO CULTURAL PADRE MANUEL, DE
ESTEPONA, FINANCIADO CON CARGO AL DECRETO LEY 3/2010,
DE 8 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA, AMPLIA Y APRUEBA
UNA NUEVA EDICION DEL PROGRAMA DE TRANSICION AL
EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (PROTEJA).

DECRETO

. . Dada cuenta a esta Alcaldia del expediente nimero 149/11 relativo a la
«\modificacion del contrato de obras de restauracion vy reparaciones por

%hraoiones de lluvias en el edificio del centro cultural Padre Manuel, de
/Estepona.

Considerando: El informe de las Arquitectas Técnicas, dofia Sonia
Marquez Andrades y dofia Juana G. Alcalé Diaz, de fecha 5 de julio de 2011,
sobre las causas que motivan la modificacion del proyecto de obra.

Considerando: La Propuesta de la Concejal Delegada de Servicios
Técnicos y Administrativos de Infraestructuras, dofia Susana Arahuetes
Gonzalez, de fecha 5 de julio de 2011 en el que se propone la aprobacién del
expediente y del proyecto modificado de las obras.

Considerando: El informe juridico favorable de la Jefa de Seccion del
Departamento de Contratacion y Patrimonio, dofia Marta Quton Perla, con el
Visto Bueno del Secretario de la Corporacién, don José Gustavo Rubio Luna, .
de fecha 21 de julio de 2011.

Considerando: La fiscalizacion de la Intervencion Municipal, de fecha
22 de julio de 2011, con la siguiente observacion complementaria:

- A juicio de esta Intervencion, la firma del acta de replanteo del
- modificado del proyecto de obras de un técnico adscrito a una empresa
municipal y no al Ayuntamiento, no es considerada como valida.

Considerando: Que con fecha 28 de julio de 2011, dofia Lorena
Murcia Sanchez, Arquitecto Municipal, le da el Visto Bueno al Acta de
Replanteo del Proyecto Modificado.

Considerando: La fiscalizacion de la Intervencion Municipal, de fecha
29 de julio, en el que concluye:
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- Que se han subsanado las observaciones efectuadas por el 6rgano
interventor en su informe de fecha 22 de julio de 2011, en relacion con el
expediente referenciado.

Considerando: Las atribuciones que la Legislaciéon vigente en materia
de régimen local atribuye al Alcalde:

He resuelto:

I.- Aprobar el expediente y el proyecto de la modificacion del contrato de
obras de restauracion y reparaciones por filtraciones de lluvias en el edificio
del centro cultural Padre Manuel, de Estepona, redactado por el Ingeniero
Técnico de Obras Pablicas, don Antonio Moriel Garcia.

2.- Conceder audiencia al contratista por un plazo de 3 dias naturales

3.- Que se notifique el presente Decreto al contratista y que se cumplan los
demas tramites legales y reglamentarios preceptivos, procediendo a la
formalizacion de la modificacion. I

En Estepona a 1 de agosto de 2011.

V°B°
Secretario,

e

Fdo.: Jo%;e Marla Garcia Urbano.
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